#### PROJECT CHARTER

### 1. Infromasi Umum

• Nama Proyek : Layanan Pengaduan Online

Tanggal Pembuatan : 24 Februari 2025Manajer Proyek : Yoliza Erwanda

• Tim Proyek : Giovanni Yuda Prastika

Luthfi Tsani Ranofan

Muhammad Maulana Sulthan

# 2. Tujuan dan Manfaat Proyek

## • Tujuan:

- Membangun web untuk mengajukan pengaduan ke kantor polisi secara daring.
- Meningkatkan efisiensi dalam penanganan laporan dengan sistem yang terstruktur dengan baik
- Meminimalkan potensi kehilangan data atau kesalahan dalam melakukan pelaporan.

#### Manfaat:

- Mempermudah masyarakat dan mempercepat proses pelaporan kejadian.
- Memungkinkan masyarakat untuk memantau status laporan mereka secara real-time.
- Mengurangi beban administrasi di kantor polisi.

## 3. Target Pengguna

### • Segmentasi Pengguna:

- Masyarakat yang ingin mengajukan pengajuan ke kantor polisi.
- Pihak kepolisian yang bertugas menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan pengaduan.

# • Kebutuhan Pengguna:

- Masyarakat memerlukan platform yang mudah diakses, aman, dan cepat untuk mengajukan laporan pengaduan.
- Pihak kepolisian memerlukan sistem yang dapat mengelola laporan dengan efektif.
- Keamanan data harus dijaga agar informasi pengaduan tetap rahasia.

## 4. Ruang Lingkup Proyek

- Fitur Utama:
  - Pengaduan Online: Formulir, Upload bukti
  - Autentikasi & Manajemen Pengguna: Registrasi dan Login
  - Manajemen Berita & Informasi: Berita terbaru
  - Dashboard: Monitoring jumlah pengaduan berdasarkan kategori & wilayah.
- Eksklusi (Yang Tidak Termasuk): -

## 5. Batasan Proyek

- Kendala Waktu: 18 minggu
- Kendala Anggaran: untuk biaya hosting
- Sumber Daya: -
- Teknis: -

# 6. Teknologi yang Digunakan

Bahasa Pemrograman: PHPFramework/Library: Laravel

• Database: Mysql

• Lainnya: -

# 7. Milestone Proyek

No	Milestone	Deskripsi	Estimasi Waktu
1	Inisiasi	Pembagian Kelompok, Penentuan	2 Minggu
		Project	
2	Perencanaan	Pembuatan Proposal, Presentasi	3 Minggu
		Proposal, Pembuatan Product	
		Backlog	
3	Eksekusi	Iterasi 1 - 4	12 Minggu
4	Pengujian	Pengujian produk	1 Minggu

# Disetujui oleh: